

Masterplanning project bvg-vorming-CWI

Geactualiseerd per 31-12-08


Suwi Code	Activiteit	% gereed	08				2009				2010						
			3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1				
1. Districtsplanung bvg Noord			92%														
1070	BVG Groningen Noordoost (BVG gereed)	100%															
1160	BVG Stadskanaal (BVG gereed)	100%															
1120	BVG Leeuwarden (BVG gereed)	100%															
1060	BVG Franeker (BVG gereed)	100%															
1090	BVG Heerenveen (BVG gereed)	100%															
1031	BVG Winsum (BVG gereed)	100%															
1150	BVG Sneek (BVG gereed)	100%															
1020	BVG Assen (BVG gereed)	100%															
1180	BVG Veendam (BVG gereed)	100%															
1080	BVG Groningen Centrum (gereed)	100%															
1030	BVG Delfzijl	100%															
1050	BVG Emmen	78%															
1130	BVG Noordenkwartier (BVG operationeel)	92%															
1040	BVG Dokkum (BVG operationeel)	92%															
1100	BVG Hoogeveen	30%															
1110	BVG Hoogezand																
1190	BVG Winschoten																
1140	BVG Drachten(Doorontwikkeling)																
2. Districtsplanung bvg-vorming CWI Zuid-West			92%														
6050	BVG Etten-Leur (BVG gereed)	100%															
6080	BVG Hellevoetsluis (BVG gereed)	100%															
6120	BVG Roosendaal (Herontwikkeling)	100%															
6170	BVG Rotterdam Schiekade (BVG gereed)	100%															
6062	BVG Tholen (BVG gereed)	100%															
6061	BVG Zierikzee (BVG gereed; Herontwikkeling)	100%															
6202	BVG Rotterdam jongeren Westblaak (BVG gereed)	100%															
6140	BVG Rotterdam Heinman Dullaertplein (BVG gereed)	100%															
6040	BVG Dordrecht (BVG gereed)	100%															
6010	BVG Bergen op Zoom (BVG gereed)	100%															
6020	BVG Breda (BVG gereed)	100%															
6060	BVG Goes (BVG gereed)	100%															
6070	BVG Regio Gorinchem (BVG gereed)	100%															
6090	BVG Walcheren (Middelburg) (BVG gereed)	100%															
6110	BVG Hoeksche Waard (Oud-Beijerland) (BVG gereed)	100%															
6180	BVG Nieuwe Waterweg Noord (Schiedam)(BVG gereed)	100%															
6190	BVG Spijkenisse (BVG gereed)	100%															
6160	BVG Rotterdam Oost	63%															
6150	BVG Rotterdam IJsselmonde (zit nu aan Zuidplein)	51%															
6130	BVG Rotterdam Zuidplein (zit nu aan Slinge)	59%															
6200	BVG Terneuzen	77%															
6201	BVG Oostburg (gem Sluis)	54%															
6030	BVG Ysselgemeenten (Capelle a/d IJssel)																
6100	BVG Oosterhout																
3. Districtsplanung bvg-vorming CWI Zuid-Oost			96%														
3010	BVG Bladel (BVG gereed)	100%															
3040	BVG Eindhoven Mercado Stadhuisplein (BVG gereed)	100%															
3110	BVG Roermond (BVG gereed)	100%															
3190	BVG Waalwijk (BVG gereed)	100%															
3160	BVG Veghel (HK) (BVG gereed)	100%															
3030	BVG 's-Hertogenbosch (BVG gereed)	100%															
3060	BVG Heerlen (BVG gereed)	100%															
3070	BVG Peelland (Helmond) (BVG gereed)	100%															
3050	BVG Gulpen (BVG gereed)	100%															
3090	BVG Maastricht (BVG gereed)	100%															
3100	BVG Maasland (Oss)	90%															
3080	BVG Kerkrade	98%															
3020	BVG Land van Cuijk	69%															
3200	BVG Weert																
3150	BVG Valkenswaard																
3120	BVG Sittard (geen activiteit t.a.v. BVG vorming)																
3130	BVG Tilburg centrum (geen activiteit t.a.v. BVG vorming)																
3180	BVG Venray (herontwikkeling)																
3170	BVG Venlo (herontwikkeling)																

Masterplanning project bvg-vorming-CWI

Geactualiseerd per 31-12-08

Suwi Code	Activiteit	% gereed	08				2009				2010					
			3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1			
4. Districtsplanung bvg-vorming CWI Oost			93%													
2200	BVG De Liemers (Zevenaar) (BVG gereed)	100%														
2140	BVG Nijmegen (BVG gereed)	100%														
2170	BVG Tiel (BVG gereed)	100%														
2190	BVG Uft (BVG gereed)	100%														
2171	BVG Zaltbommel (BVG gereed)	100%														
2220	BVG Regio Zwolle (BVG gereed)	100%														
2020	BVG Apeldoorn (BVG gereed)	100%														
2040	BVG Arnhem Zuid (BVG gereed)	100%														
2060	BVG Deventer (BVG gereed)	100%														
2110	BVG Harderwijk (BVG gereed)	100%														
2120	BVG Nijverdal (BVG gereed)	100%														
2090	BVG Enschede (BVG gereed)	100%														
2080	BVG Ede (BVG gereed)	100%														
2150	BVG Oldenzaal (BVG gereed)	100%														
2180	BVG Oost Achterhoek (BVG gereed)	100%														
2050	BVG Barneveld (BVG gereed)	99%														
2100	BVG Hardenberg (BVG gereed)	100%														
2010	BVG Almelo	13%														
2160	BVG Steenwijk	88%														
2150	BVG Arnhem Noord	95%														
2210	BVG Zutphen	66%														
2070	BVG Doetinchem															
2130	BVG Hengelo (Doorontwikkeling)															
5. Districtsplanung bvg-vorming CWI Midden-West			92%													
5020	BVG Alphen a/d Rijn (BVG gereed)	100%														
5090	BVG Midden Holland (Gouda) (BVG gereed)	100%														
5100	BVG Hilversum (BVG gereed)	100%														
5110	BVG Gooi Noord (BVG gereed)	100%														
5180	BVG Soest (BVG gereed)	100%														
6203	BVG Den Haag Jongeren (BVG gereed)	100%														
5120	BVG Leiden (BVG gereed)(Herontwikkeling)	100%														
5240	BVG Zoetermeer (BVG gereed)	100%														
5070	BVG Den Haag Zuidoost (BVG gereed)	100%														
5210	BVG Utrecht Zuid (BVG gereed)	100%														
5190	BVG Utrecht Noord (BVG gereed)	100%														
5230	BVG Zeist (BVG gereed)	100%														
5140	BVG Duin- en Bollenstreek (Lisse) (BVG gereed)	100%														
5050	BVG Den Haag Centrum/Transvaal-Schilderswijk (BVG gereed)	100%														
5040	BVG Delft (BVG gereed)	100%														
5080	BVG Den Haag Zuidwest (BVG operationeel)	100%														
5060	BVG Den Haag Noord (BVG operationeel)	100%														
5010	BVG Almere	0%														
5030	BVG Amersfoort	18%														
5150	BVG Westland	40%														
5160	BVG Nieuwegein															
5170	BVG Noordoost Flevoland															
5220	BVG Veenendaal															
5050	BVG Den Haag Centrum Haagse Hout (locatie vervallen)															
5200	BVG Leidsche Rijn (geen activiteit t.a.v. Bvg vorming)															
5130	BVG Lelystad (Herontwikkeling)															
5051	BVG Vliethorst (geen activiteit t.a.v. Bvg vorming)															
6. Districtsplanung bvg-vorming CWI Noord-West			99%													
4040	BVG Amsterdam Nieuwwest (BVG gereed) (Herontwikkeling)	100%														
4100	BVG Amsterdam Zuidoost (HK) (BVG gereed)	100%														
4121	BVG Den Burg (BVG gereed)	100%														
4170	BVG Waterland (Purmerend) (BVG gereed)(Herontwikkeling)	100%														
4020	BVG Amstelland (HK) (BVG gereed)	100%														
4180	BVG Schagen (BVG gereed)	100%														
4160	BVG West Friesland (Hoorn) (BVG gereed)	100%														
4010	BVG Alkmaar (HK) (BVG gereed)	100%														
4070	BVG Amsterdam Oost (HK) (BVG gereed)	100%														
4090	BVG Amsterdam Zuid (HK)	100%														
4120	BVG Den Helder (HK) (Doorontwikkeling+)															
4030	BVG Amsterdam Centrum (HK)(Locatie vervallen)															
4060	BVG Amsterdam Noord (HK)															
4190	BVG Zaanstreek (HK) (Doorontwikkeling+)															
4150	BVG Haarlemmermeer (Hoofddorp) (Doorontwikkeling+)															
4130	BVG Haarlem (Doorontwikkeling+)															
4110	BVG Ymond (Beverwijk) (Doorontwikkeling+)															

Project: Masterplanning project bvg-vorming-CWI
 Versie: 31-12-08 definitief
 Landelijk projectleider: G. de Vries



Districtsplanning bvg noord

Standlijndatum: 31-12-08

Activiteit	Start	Eind	2009												2010									
			Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
BVG Groningen Noordoost (BVG gereed)	1-1-01	23-12-03																						
BVG Stadskanaal (BVG gereed)	1-1-01	1-4-04																						
BVG Leeuwarden (BVG gereed)	1-10-03	1-7-08																						
BVG Franeker (BVG gereed)	1-10-03																							
BVG Heerenveen (BVG gereed)	1-7-01	18-7-05																						
BVG Winsum (BVG gereed)	1-10-03																							
BVG Sneek (BVG gereed)	1-10-03	26-8-05																						
BVG Assen (BVG gereed)	1-10-03	1-5-06																						
BVG Veendam (BVG gereed)	1-4-05	27-4-07																						
BVG Groningen Centrum (gereed)	2-1-06	28-2-07																						
BVG Delfzijl	1-10-03	14-7-08																						
BVG Emmen	1-10-03	18-12-09																						
BVG Noordenkwartier (BVG operationeel)	1-10-03	27-2-09																						
BVG Dokkum (BVG operationeel)	20-8-07	18-2-09																						
BVG Hoogeveen	3-12-07	26-5-10																						
BVG Hoogezand																								
BVG Winschoten																								
BVG Drachten(Doorontwikkeling)																								

CWI trekt zich uiterlijk 2010 terug uit BVG

CWI trekt zich uiterlijk 2010 terug uit BVG

CWI trekt zich uiterlijk 2010 terug uit BVG

Overdracht

Planning opstellen als meer informatie beschikbaar is over de ontwikkeling van het Centrumplan; CWI trekt zich uiterlijk 2010 terug uit BVG

CWI trekt zich uiterlijk 2010 terug uit BVG

Doorontwikkeling september 2008 ingebruik

Versie: 31-12-08 definitief
Planner: Kees Kuyvenhoven
Facilitair coördinator: Rob Bremen

Fase 0: vooroverleg	----->		Fase 3: ontwerp	----->		Fase 6: nazorg	----->		Geen activiteit t.a.v. BVG vorming	
Fase 1: initiatief	----->		Fase 4: voorbereiding	----->		Vastgestelde planning 1 juli 2006	----->		Overdracht	
Fase 2: definitie	----->		Fase 5: realisatie	----->		Voortgang	----->		Planning nog onbekend	

* zie deel B voor tekstuele toelichting per BVG

Districtsplanning bvg-vorming CWI Zuid-West

Standlijndatum: 31-12-08

Activiteit	Start	Eind	2009												2010															
			Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct
BVG Etten-Leur (BVG gereed)	1-6-01	24-5-04																												
BVG Hellevoetsluis (BVG gereed)	24-5-04	20-6-05																												
BVG Roosendaal (Herontwikkeling)	1-6-01	24-5-04																												
BVG Rotterdam Schiekade (BVG gereed)	17-9-01	3-9-04																												
BVG Tholen (BVG gereed)	25-1-01	1-7-08																												
BVG Zierikzee (BVG gereed; Herontwikkeling)	25-9-02	1-7-08																												
BVG Rotterdam jongeren Westblaak (BVG gereed)	2-2-04	31-12-04																												
BVG Rotterdam Heinman Dullaertplein (BVG gereed)	12-12-02	25-3-05																												
BVG Dordrecht (BVG gereed)	4-7-02	27-7-05																												
BVG Bergen op Zoom (BVG gereed)	14-10-02	16-6-06																												
BVG Breda (BVG gereed)	3-1-00	9-6-06																												
BVG Goes (BVG gereed)	6-1-03	23-1-06																												
BVG Regio Gorinchem (BVG gereed)	21-3-03	10-11-06																												
BVG Walcheren (Middelburg) (BVG gereed)	6-2-04	27-4-07																												
BVG Hoeksche Waard (Oud-Beijerland) (BVG gereed)	24-5-04	1-7-08																												
BVG Nieuwe Waterweg Noord (Schiedam)(BVG gereed)	5-11-01	22-6-07																												
BVG Spijkenisse (BVG gereed)	2-4-04	22-2-08																												
BVG Rotterdam Oost	1-11-06	6-11-09																												
BVG Rotterdam IJsselmonde (zit nu aan Zuidplein)	28-11-03	19-11-10																												
BVG Rotterdam Zuidplein (zit nu aan Slinge)	24-2-04	28-8-09																												
BVG Terneuzen	20-1-03	25-9-09																												
BVG Oostburg (gem Sluis)	2-4-07	9-10-09																												
BVG Ysselgemeenten (Capelle a/d IJssel)																														
BVG Oosterhout																														

CWI trekt zich uiterlijk 2010 terug uit BVG

CWI trekt zich uiterlijk 2010 terug uit BVG

CWI trekt zich uiterlijk 2010 terug uit BVG

CWI trekt zich uiterlijk 2010 terug uit BVG

Project ligt stil; CWI trekt zich uiterlijk 2010 terug uit BVG.

BVG in nieuwe Stadskantoor (2011); CWI trekt zich uiterlijk 2010 terug uit BVG

Versie: 31-12-08 definitief
 Planner: Kees Kuyvenhoven
 Projectleider Huisvesting: Huub van Wezel

Fase 0: vooroverleg	----->		Fase 3: ontwerp	----->		Fase 6: nazorg	----->		Overdracht	----->	
Fase 1: initiatief	----->		Fase 4: voorbereiding	----->		Vastgestelde planning 1 juli 2006			Geen activiteit t.a.v. BVG vorming		
Fase 2: definitie	----->		Fase 5: realisatie	----->		Voortgang	----->		Planning nog onbekend		

* zie deel B voor tekstuele toelichting per BVG

Districtsplanning bvg-vorming CWI Oost

Standlijndatum: 31-12-08

Activiteit	Start	Finish	2009												2010													
			Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug
BVG De Liemers (Zevenaar) (BVG gereed)	20-10-03	12-3-04																										
BVG Nijmegen (BVG gereed)	13-11-00	22-12-00																										
BVG Tiel (BVG gereed)	11-11-02	20-12-02																										
BVG Uift (BVG gereed)	20-10-03																											
BVG Zaltbommel (BVG gereed)	28-2-03																											
BVG Regio Zwolle (BVG gereed)	8-7-05	13-10-05																										
BVG Apeldoorn (BVG gereed)	7-10-05	16-6-06																										
BVG Arnhem Zuid (BVG gereed)	1-9-03	10-6-05																										
BVG Deventer (BVG gereed)	28-3-03	16-12-04																										
BVG Harderwijk (BVG gereed)	1-1-03	4-7-05																										
BVG Nijverdal (BVG gereed)	7-3-05																											
BVG Enschede (BVG gereed)	16-12-05	22-6-07																										
BVG Ede (BVG gereed)	5-4-04	20-4-07																										
BVG Oldenzaal (BVG gereed)	1-6-05																											
BVG Oost Achterhoek (BVG gereed)	1-4-02	7-12-07																										
BVG Barneveld (BVG gereed)	5-8-04																											
BVG Hardenberg (BVG gereed)	8-11-04	8-2-08																										
BVG Almelo	1-9-08	24-9-10																										
BVG Steenwijk	3-5-04	21-8-09																										
BVG Arnhem Noord	4-6-07	13-2-09																										
BVG Zutphen	1-5-07	21-12-09																										
BVG Doetinchem	3-3-08	21-5-10																										
BVG Hengelo (Doorontwikkeling)																												

Versie: 31-12-08 definitief Planner: Kees Kuyvenhoven Facilitair coördinator: Ben Beernink	Fase 0: vooroverleg Fase 1: initiatief Fase 2: definitie	Fase 3: ontwerp Fase 4: voorbereiding Fase 5: realisatie	Fase 6: nazorg Vastgestelde planning 1 juli 2006 Voortgang	Overdracht Geen activiteit t.a.v. BVG vorming	
--	--	--	--	--	--

Districtsplanning bvg-vorming CWI Midden-West

Standlijndatum: 31-12-08

Activiteit	Start	Eind	2009												2010									
			Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
BVG Alphen a/d Rijn (BVG gereed)	2-2-00	23-9-03																						
BVG Midden Holland (Gouda) (BVG gereed)	5-8-98	26-3-02																						
BVG Hilversum (BVG gereed)	3-11-99	24-6-03																						
BVG Gooi Noord (BVG gereed)	5-8-98	26-3-02																						
BVG Soest (BVG gereed)	2-2-00	23-9-03																						
BVG Den Haag Jongeren (BVG gereed)	1-1-03	17-1-05																						
BVG Leiden (BVG gereed)(Herontwikkeling)	1-1-02	8-8-05																						
BVG Zoetermeer (BVG gereed)	1-1-02	21-7-05																						
BVG Den Haag Zuidoost (BVG gereed)	1-1-03	24-11-05																						
BVG Utrecht Zuid (BVG gereed)	1-1-02	19-7-06																						
BVG Utrecht Noord (BVG gereed)	17-5-04	16-6-06																						
BVG Zeist (BVG gereed)	1-1-02	14-7-06																						
BVG Duin- en Bollenstreek (Lisse) (BVG gereed)	1-1-02	7-8-06																						
BVG Den Haag Centrum/Transvaal-Schilderswijk (BVG gereed)	1-1-03	2-11-07																						
BVG Delft (BVG gereed)	1-7-05	26-2-08																						
BVG Den Haag Zuidwest (BVG operationeel)	3-7-06	7-3-08																						
BVG Den Haag Noord (BVG operationeel)	3-7-06	23-5-08																						
BVG Almere	3-7-06	21-5-10																						
BVG Amersfoort	4-6-07	15-3-10																						
BVG Westland	4-2-08	9-4-10																						
BVG Nieuwegein																								
BVG Noordoost Flevoland																								
BVG Veenendaal																								
BVG Den Haag Centrum Haagse Hout (locatie vervallen)																								
BVG Leidsche Rijn (geen activiteit t.a.v. BVG vorming)																								
BVG Lelystad (Herontwikkeling)																								
BVG Vliethorst (geen activiteit t.a.v. BVG vorming)																								

- > CWI, UWV en Gemeente in tijdelijk BVG
- > Planning maken na informatie Centrumplan
- > Startdocument is ingediend, nog geen planning; CWI trekt zich uiterlijk 2010 terug uit BVG
- > Locatie vervallen
- > Momenteel tijdelijk BVG. Op lange termijn pas definitieve BVG mogelijk.
- > Nieuwe locatie wordt tijdelijke BVG
- > BVG vorming is gestagneerd vanwege onwillige gemeente

Versie: 31-12-08 definitief Planner: Kees Kuyvenhoven Facilitair coördinator: Marcel Bosdijk	Fase 0: vooroverleg -----> 	Fase 1: initiatief -----> 	Fase 2: definitie -----> 	Fase 3: ontwerp -----> 	Fase 4: voorbereiding -----> 	Fase 5: realisatie -----> 	Fase 6: nazorg -----> 	Overdracht -----> 	Vastgestelde planning 1 juli 2006 -----> 	Voortgang -----> 	Geen activiteit t.a.v. BVG vorming -----> 	Planning nog onbekend -----> 	◆	◁	▷
--	--	---	--	--	--	---	---	---	--	--	--	---	---	---	---

* zie deel B voor tekstuele toelichting per BVG

Districtsplanning bvg-vorming CWI Noord-West

Standlijndatum: 31-12-08

Activiteit	Start	Eind	Maanden						
			Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
BVG Amsterdam Nieuwwest (BVG gereed) (Herontwikkeling)	10-5-02	2-8-04							
BVG Amsterdam Zuidoost (HK) (BVG gereed)	1-3-01	23-5-03							
BVG Den Burg (BVG gereed)	1-10-01	24-1-03							
BVG Waterland (Purmerend) (BVG gereed)(Herontwikkeling)	1-1-02	24-3-04							
BVG Amstelland (HK) (BVG gereed)	17-6-05	23-9-05							
BVG Schagen (BVG gereed)	16-2-05		CWI trekt zich uiterlijk 2010 terug uit BVG						
BVG West Friesland (Hoorn) (BVG gereed)	1-10-03	30-6-06							
BVG Alkmaar (HK) (BVG gereed)	19-9-05	11-11-05							
BVG Amsterdam Oost (HK) BVG gereed)	16-1-04	15-5-08							
BVG Amsterdam Zuid (HK)	16-1-04	12-12-08							
BVG Den Helder (HK) (Doorontwikkeling+)									
BVG Amsterdam Centrum (HK)(Locatie vervallen)			Vervallen, wordt samengevoegd met Centrum-Oost						
BVG Amsterdam Noord (HK)			Tijdelijke locatie aan Klaprozenweg september '06 gereed.						
BVG Zaanstreek (HK) (Doorontwikkeling+)			BVG vorming start naar verwachting medio 2009.						
BVG Haarlemmermeer (Hoofddorp) (Doorontwikkeling+)			BVG-vorming zal tot 2011 niet plaatsvinden.						
BVG Haarlem (Doorontwikkeling+)			In verband met nieuwbouwplannen voor het gemeentehuis is de BVG uitgesteld tot 2009						
BVG Ymond (Beverwijk) (Doorontwikkeling+)			BVG vorming naar verwachting in 2010.						

Versie: 31-12-08 definitief Planner: Kees Kuyvenhoven Facilitair coördinator: Debby Spiekerman	Fase 0: vooroverleg		Fase 3: ontwerp		Fase 6: nazorg		Overdracht	
	Fase 1: initiatief		Fase 4: voorbereiding		Vastgestelde planning 1 juli 2006		Geen activiteit t.a.v. BVG vorming	
	Fase 2: definitie		Fase 5: realisatie		Voortgang		Planning nog onbekend	